

<p>Согласовано Директор ГБУДО «Центр «Ладога»  Н.А. Быстрых</p> 	<p>Утверждено Директор И.Л. Ковалев</p> 
---	--

**План работы
 муниципального опорного центра
 дополнительного образования детей
 Тихвинский район**

(наименование муниципального образования)

на 2025 год

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Утверждение плана работы МОЦ	Январь	Ковалев И.Л. директор
1.2.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Январь	МОЦ
1.3.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	В течение года	МОЦ
1.4.	Организационно-методическое, консультационное, сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	В течение года	МОЦ
2. Мероприятия по заполнению модуля «Инвентаризация» для повышения эффективности системы образования Ленинградской области			
2.1.	Актуализация данных модуля «Инвентаризация»	В течение года	МОЦ
3. Мероприятия по заполнению модулей ИС «Навигатор»			
3.1.	Контроль ведения модулей ИС «Навигатор»	В течении года	МОЦ
4. Мероприятия по внедрению и распространению системы социального заказа (СЗ) в сфере дополнительного образования детей			
4.1.	Обеспечение своевременное выполнение шагов «дорожной карты» по внедрению	Еженедельно	МОЦ

	модели социального заказа в 2025 г.		
4.2.	Координирование учета детей и показателей по охвату программами дополнительного образования.	Ежемесячно	МОЦ
<i>5. Мероприятия по сопровождению, развитию и совершенствованию профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей</i>			
5.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов муниципальных опорных центров	По плану РМЦ	МОЦ Ответственные за АИС «Навигатор» в учреждениях Тихвинского района
<i>6. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов</i>			
6.1.	Консультирование руководителей и специалистов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	В течении года	МОЦ
6.2.	Проведение комплекса мероприятий по достижению охвата детей дополнительным образованием: - организация и проведение совещания - с руководителями и педагогическими работниками ОО, ответственными за организацию дополнительного образования детей, по теме: «Мероприятия, по достижению охвата детей дополнительным образованием»; - обеспечение наполняемости сайтов ОО и АИС «Навигатор»; - организация пиар-кампании в средствах массовой информации и на родительских собраниях по освещению деятельности организации дополнительного образования; - модернизация дополнительных образовательных программ	в течение года	КО МОЦ Руководители ОО
<i>7. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей Ленинградской области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)</i>			
7.1.	Разработка моделей развития доступности муниципальной системы дополнительного образования для категорий детей сельской местности.	по запросу в течение года	КО МОЦ Руководители ОО